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On se trouve dans le cas d'un marché de fournitures et de services concernant les collectivités
territoriales. On s'intéresse, dans le cadre de notre projet, a un marché passé selon une procédure
adaptée. Cela nous donne une marge de prix de l'application entre 4000 euros et 230000 euros hors
taxe. Notre appel d’offre sera ouvert.

Marchés de Fournitures et de Services
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On estime la phase de réalisation a 20 jours. En effet, notre application comprendra deux écrans
simples, treize programmes simples et trois programmes moyens.

SIMPLE|MOYEN [COMPLEXE
ECRANS 1,5
formulaire base de données 1 0,75
formulaire parameétres 1 0,75
PROGRAMMES
connexion a la base 1
récupération des tables 1
création des couches
calcul de la BoundingBox
demande des paramétres
modification de la couleur
modification de I'échelle
calcul du ScaleHint

calcul du SLDDenominator
création d'une datastore
génération XSD

ajout d'une couche WMS
ajout d'une couche WFS
génération XML WMS 1
génération XML WFS 1
save 1
TOTAL
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La phase d'étude détaillée prendra alors 13 jours, celle d'intégration/validation 9 jours et celle de
formation/support démarrage/installation sur site/documentation 9 jours.

On fait intervenir le chef de projet sur toutes les phases, un ingénieur étude sur les phases de
réalisation, recettage et documentation, le directeur de projet sur la phase de réalisation et un expert

sur la phase de support et d’installation.

Activité Coef.|Charge| Intervenant Poids |Charge| Prix/jour | Prix H.T. | Taux Tva Prix T.T.C.
Etude détaillée| 0,31 13,00|Chef de projet 100,00%| 13,00 700,00 €| 9 100,00 €|19,60%(1 783,60 €|10 883,60 €
Réalisation 0,47 20,00]|Dir. de projet 10,00% 2,00| 1 000,00 €| 2 000,00 €(19,60%| 392,00€| 2 392,00 €

Chef de Projet 30,00% 6,00 700,00 €| 4 200,00 €|19,60%| 823,20 €| 5 023,20 €
Ingénieur d'étude] 60,00%| 12,00 500,00 €| 6 000,00 €(19,60%|1 176,00 €| 7 176,00 €
Sous-total 100,00% 12 200,00 € 2 391,20 €| 14 591,20 €
Recettage 0,22 9,00(Chef de Projet 60,00% 5,4 700,00 €| 3 780,00 €]|19,60%| 740,88 €| 4 520,88 €
Ingénieur d'étudel 40,00% 3,60 500,00 €| 1800,00€[19,60%| 352,80€| 2 152,80 €
Sous-total 100,00% 5 580,00 € 1 093,68 €| 6 673,68 €
Formation/ 9,00|Chef de projet 50,00% 4,5 700,00 3150]19,60% 617.,4 3767,4
Support/ Ingénieur d'étudel 20,00% 1,8 500,00 €[ 900,00 €|19,60%| 176,40€| 1 076,40 €
Installation/ Expert 30,00% 2,70| 1 000,00 €| 2 700,00 €[19,60%| 529,20 €| 3 229,20 €
Document. Sous-total 100,00% 5 850,00 € 1 146,60 €| 8 073,00 €
Total 32 730,00 € 6 415,08 €| 40 221,48 €

Nous aboutissons a un cott d’application de 40 221,48 euros.

Notre projet débutera le 3 mai. Nous avons réalisé un méta planning avec ces informations, sachant
que le planning détaillé (incluant les charges transversales) sera a faire par le prestataire.

Les contraintes administratives nous amene a établir un planning allant jusqu'au 21 juillet, jour de la
signature du marché. Cette période prend en compte le temps d'attente de 52 jours destinés a
permettre aux entreprises d'étudier 1'offre et la période de 10 jours apres l'information des candidats
rejetés destinés a recevoir les éventuelles contestations. A la suite de la signature, la publicité est
effectuée et le projet démarre.

Nous avons tenu compte dans ce planning des vacances du chef de projet et de I’ingénieur d’étude
car le projet est essentiellement réalisé en juillet et en aolt. Le chef de projet pourra prendre une a
deux semaines pendant la phase de réalisation et 1’ingénieur d’étude pendant le mois de juillet.
Nous aboutissons a une date de fin de projet au 23 septembre.
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