
Crémetz Olivier       GIS2
Duhem Jérôme
Lefort Céline
Lemrabet Youness

PHASING

Polytech’Lille – Département Génie Informaique et Statistiques
Année 2005-2006



SIMPLE MOYEN COMPLEXE
ECRANS 1,5
formulaire base de données 1 0,75
formulaire paramètres 1 0,75
PROGRAMMES 19
connexion à la base 1 1
récupération des tables 1 2
création des couches 1 1
calcul de la BoundingBox 1 1
demande des paramètres 1 1
modification de la couleur 1 1
modification de l'échelle 1 1
calcul du ScaleHint 1 1
calcul du SLDDenominator 1 1
création d'une datastore 1 1
génération XSD 1 1
ajout d'une couche WMS 1 1
ajout d'une couche WFS 1 1
génération XML WMS 1 2
génération XML WFS 1 2
save 1 1
TOTAL 20,5

On se trouve dans le cas d'un marché de fournitures et  de services concernant les collectivités
territoriales. On s'intéresse, dans le cadre de notre projet, à un marché passé selon une procédure
adaptée. Cela nous donne une marge de prix de l'application entre 4000 euros et 230000 euros hors
taxe. Notre appel d’offre sera ouvert.

On estime la phase de réalisation à 20 jours. En effet, notre application comprendra deux écrans
simples, treize programmes simples et trois programmes moyens.



Etude détaillée 0,31 13,00 Chef de projet 100,00% 13,00 700,00 € 9 100,00 € 19,60% 1 783,60 € 10 883,60 €

Réalisation 0,47 20,00 Dir. de projet 10,00% 2,00 1 000,00 € 2 000,00 € 19,60% 392,00 € 2 392,00 €
Chef de Projet 30,00% 6,00 700,00 € 4 200,00 € 19,60% 823,20 € 5 023,20 €
Ingénieur d'étude 60,00% 12,00 500,00 € 6 000,00 € 19,60% 1 176,00 € 7 176,00 €
Sous-total 100,00% 12 200,00 € 2 391,20 € 14 591,20 €

Recettage 0,22 9,00 Chef de Projet 60,00% 5,4 700,00 € 3 780,00 € 19,60% 740,88 € 4 520,88 €
Ingénieur d'étude 40,00% 3,60 500,00 € 1 800,00 € 19,60% 352,80 € 2 152,80 €
Sous-total 100,00% 5 580,00 € 1 093,68 € 6 673,68 €

Formation/ 9,00 Chef de projet 50,00% 4,5 700,00 3150 19,60% 617,4 3767,4
Support/ Ingénieur d'étude 20,00% 1,8 500,00 € 900,00 € 19,60% 176,40 € 1 076,40 €
Installation/ Expert 30,00% 2,70 1 000,00 € 2 700,00 € 19,60% 529,20 € 3 229,20 €
Document. Sous-total 100,00% 5 850,00 € 1 146,60 € 8 073,00 €

Total 32 730,00 € 6 415,08 € 40 221,48 €

Taux Tva Prix T.T.C.Poids Charge Prix/jour Prix H.T.Activité Coef. Charge Intervenant

La phase d'étude détaillée prendra alors 13 jours, celle d'intégration/validation 9 jours et celle de
formation/support démarrage/installation sur site/documentation 9 jours.

On fait  intervenir  le  chef de projet  sur  toutes  les  phases,  un ingénieur étude sur les  phases de
réalisation, recettage et documentation, le directeur de projet sur la phase de réalisation et un expert
sur la phase de support et d’installation.

 

Nous aboutissons à un coût d’application de 40 221,48 euros.

Notre projet débutera le 3 mai. Nous avons réalisé un méta planning avec ces informations, sachant
que le planning détaillé (incluant les charges transversales) sera à faire par le prestataire.

Les contraintes administratives nous amène à établir un planning allant jusqu'au 21 juillet, jour de la
signature  du  marché.  Cette  période prend en  compte  le  temps d'attente  de  52  jours  destinés  à
permettre aux entreprises d'étudier l'offre et la période de 10 jours après l'information des candidats
rejetés destinés à recevoir les éventuelles contestations. A la suite de la signature, la publicité est
effectuée et le projet démarre.

Nous avons tenu compte dans ce planning des vacances du chef de projet et de l’ingénieur d’étude
car le projet est essentiellement réalisé en juillet et en août. Le chef de projet pourra prendre une à
deux semaines pendant la phase de réalisation et l’ingénieur d’étude pendant le mois de juillet.
Nous aboutissons à une date de fin de projet au 23 septembre.




